

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการค้าการลงทุน เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร/แผงลอย ชมรมผู้ประกอบการเสริมสวย ชมรมเกลือไอโอดีนและ ทัศนศึกษาดูงาน		√	200,000			ม.ค - มี.ย 68	- จัดอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน	กองสาธารณสุขฯ	

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
1	โครงการก่อสร้างรั้ว กรงเหล็กรอบสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ		√	149,700			ม.ค - มี.ค 68	- ก่อสร้างรั้วกรงเหล็กรอบสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียมตาม รายละเอียด และแบบแปลนเทศบาลตำบลบรบือ	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 31		√	490,000			เม.ย -ก.ย 68	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 106.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน เทศบาลตำบลบรบือ	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 43		√	417,900			เม.ย -ก.ย 68	- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน เทศบาลตำบลบรบือ	กองช่าง	

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ			
4	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 41		√	490,000			เม.ย -ก.ย 68	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึก 0.60 เมตร ยาว 106.00 เมตร ตามรายละเอียดและ แบบแปลนเทศบาลตำบลบรบือ	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 29		√	490,000			เม.ย -ก.ย 68	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 106.00 เมตร ตาม รายละเอียดและแบบแปลนเทศบาล ตำบลบรบือ	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถเทศบาล ตำบลบรบือ		√	251,500			ก.ค -ก.ย 68	- ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร ตามรายละเอียด และแบบแปลนเทศบาลตำบลบรบือ	กองช่าง	

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
7	โครงการติดตั้งกรง สแตนเลสเหล็กดัด อาคาร เรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น โรงเรียน เทศบาลตำบลบรบือ (กองการศึกษา)		√	498,800			ม.ค - มี.ค 68	- ติดตั้งลูกกรงสแตนเลส เหล็กดัด อาคารเรียนคอนกรีต เสริมเหล็ก 3 ชั้น ตามรายละเอียดและแบบแปลน เทศบาลตำบลบรบือ	กองช่าง	
8	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิดภายในเขต เทศบาลตำบลบรบือ จำนวน 25 ชุด		√	453,600			ก.ค - ก.ย 68	- ติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล ตำบลบรบือ จำนวน 25 ชุด รายละเอียด ตามที่เทศบาลตำบลบรบือกำหนด	กองช่าง	
9	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิม พระเกียรติบริเวณหน้า สำนักงานเทศบาล ตำบลบรบือ		√	450,000			ก.ค - ก.ย 68	- ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 8.70 เมตร ตามรายละเอียดที่เทศบาลตำบลบรบือ กำหนด	กองช่าง	

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
10	โครงการติดตั้งป้ายบอก ชื่อถนนในเขตเทศบาล จำนวน 20 จุด		√	296,500			ก.ค - ก.ย 68	- ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนในเขตเทศบาล จำนวน 20 จุด	กองช่าง	
11	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ถนนในเขตเทศบาล	√		3,900,000			ก.ค - ก.ย 68	- จัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างสาธารณะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 60 ชุด ถนนในเขตเทศบาล	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	โครงการปรับปรุงมาตรฐาน อาคารเรียนและอาคาร ประกอบโรงเรียน เทศบาลตำบลบรบือ		√	141,000			ม.ค - มี.ค 68	- ปรับปรุงมาตรฐานอาคารเรียนและ อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลบรบือกำหนด	กองช่าง	

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
1	โครงการจัดการขยะ มูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	√		200,000	59,500	140,500	ต.ค 67 - ก.ย 68	- ปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะเทศบาล ตำบลบรบือ ร่วมกับ อปท.อื่น	กองสาธารณสุขฯ	
2	โครงการขุดลอกท่อ ระบายน้ำ		√	30,000			ต.ค 67 - ก.ย 68	- ขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ	
3	โครงการศึกษาออกแบบ ระบบบำบัดกำจัดขยะ เทศบาลตำบลบรบือ ระยะที่ 2 -6		√	100,000			ม.ค - มิ.ย 68	- จ้างหน่วยงานอื่นศึกษาออกแบบระบบ กำจัดมูลฝอย เทศบาลตำบลบรบือ	กองสาธารณสุขฯ	
4	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ตกค้างที่บ่อกำจัดขยะ เทศบาลตำบลบรบือ		√	100,000			ก.พ - ก.ย 68	- จ้างหน่วยงานเอกชนดำเนินการ กำจัดมูลฝอย เทศบาลตำบลบรบือ	กองสาธารณสุขฯ	

แผนการดำเนินงานและผลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 (รอบรายงานระยะเวลา 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
5	โครงการคัดแยกขยะ		√	50,000			ก.พ.-68	- จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	
6	โครงการจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)	√		30,000	5,595	24,405	ธ.ค 67	- จัดกิจกรรมทำความสะอาดในเขตเทศบาลทั้งถนนสายหลักและสายรองร่วมกับชุมชนทั้ง 7 ชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	
7	โครงการทอดผ้าป่าขยะ Recycle		√	30,000			พ.ค. - มิ.ย 68	- ออกรับบริจาคขยะในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	
8	โครงการถนนสวยด้วยมือเรา	√		240,000	154,500	85,500	ต.ค 67 - ก.ย 68	- จ้างเหมาบริการบุคคลในการทำความสะอาดสถานที่ราชการเทศบาลตำบลบรบือ	กองสาธารณสุขฯ	